

ЕТАПИ ВИКОНАННЯ РОБОТИ

Найменування теми та етапу работ	Строки виконання		Чим закінчується робота
	початок	кінець	
<p>1. Розробка математичного та методичного забезпечень для оптимального проектного синтезу силових трансформаторів з комбінуванням активних матеріалів.</p> <p>1.1. Розробка узагальнених математичних моделей силових трансформаторів з циліндричними шаровими обмотками для їх проектних досліджень та оптимального проектного синтезу з комбінуванням традиційних провідникових матеріалів обмоток.</p> <p>1.2. Розробка математичних моделей силових трансформаторів для їх проектних досліджень та оптимального проектного синтезу з комбінуванням обмоток з традиційних матеріалів з обмотками з матеріалів з високотемпературною надпровідністю.</p> <p>1.3. Розробка математичних моделей силових трансформаторів з різними технічними рішеннями для магнітних системи.</p> <p>1.4 Розробка методичного забезпечення для проектних досліджень та оптимального синтезу трансформаторів з комбінуванням активних матеріалів.</p> <p>1.5 Проектні дослідження та оптимальний проектний синтез силових трансформаторів з комбінуванням активних матеріалів.</p>			
	4.01.16	31.12.16	Анатований звіт
	4.01.17	31.12.17	Анатований звіт
	4.01.18	31.12.18	Анатований звіт
	4.01.19	31.12.19	Анатований звіт
	4.09.20	31.12.20	Заклучний звіт