

**ПЛАН  
ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ**

з дисципліни «Управління проектами»»

практичні заняття, годин – 16

Викладач – Брунеткін О.І.

Обсяг в годинах	Назва та стислий зміст практичного заняття	Мета роботи
<b>ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1 Структура управління проектами</b>		
2	Заняття 1. <b>Розбір основних складових процесу управління проекту.</b> 1. Зв'язки між управлінням проектами, управлінням програмами уі управлінням портфелями; 2. Управління проектами та управління операційною діяльністю; 3. Характеристики життєвого циклу проекту; 4. Фази проекту; 5. Організаційна структура.	Вміти виділяти основні складові процесу управління проекту. Знати їх взаємодія і взаємовплив.
<b>ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2 Стандарт з управління проектами</b>		
2	Заняття 2. <b>Розбір основних підходів до процесу управління проектом.</b> 1. Розробка статуту проекту; 2. Визначення операцій; 3. Розробка розкладу; 4. Планування управління ризиками; 5. Підтвердження якості.	Вміти структурувати підходи до процесу управління проектом і визначати їх пріоритети
<b>ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Галузі знань управління проектами.</b>		
4	Заняття 3. <b>Основні складові проекту. Виявлення особливостей. Значимість складових в процесі управління проекту.</b> 1. Інтеграція проекту; 2. Зміст проекту; 3. Терміни проекту; 4. Вартість проекту.	Вміти формалізувати складові проекту. Вміти визначати їх статус в залежності від виду проекту
4	Заняття 4 <i>(продовження)</i> . <b>Основні складові проекту. Виявлення особливостей. Значимість складових в процесі управління проекту.</b> 1. Якість проекту; 2. Людські ресурси проекту; 3. Комунікації проекту;	Вміти формалізувати складові проекту. Вміти визначати їх статус в залежності від виду проекту
4	Заняття 4 <i>(продовження)</i> . <b>Основні складові проекту. Виявлення особливостей. Значимість складових в процесі управління проекту.</b> 1. Ризики проекту; 2. Закупівлі проекту; 3. Взаємодія галузей знань управління проекту	Вміти формалізувати складові проекту. Вміти визначати їх статус в залежності від виду проекту